

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**  
**CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2024**

**NOMBRE DE CONSEILLERS :**

- en exercice	29
- présents	21 (puis 22, Mme Sourayo OUF arrivant à l'issue du vote de la délibération D.46/06.24)
- votant par procuration	7 (puis 6, Mme Sourayo OUF arrivant à l'issue du vote de la délibération D.46/06.24)
- absent	1
- total des votants	28

xxx

Affichage en mairie et publication sur le site Internet de la Ville de la liste des délibérations examinées en séance faits le 28 juin 2024.

xxx

L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi vingt-sept juin, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Ville de Lillebonne, légalement convoqué le vingt juin, s'est assemblé en session ordinaire accessible au public dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Mme Christine DÉCHAMPS, Maire.

**Étaient présents :**

Mme Christine DÉCHAMPS, Maire,

M. Kamel BELGHACHEM, Mme Emmanuelle PATIN, M. Sébastien MORO, Mme Marie-Hélène LONGO, M. Franck LEMAÎTRE, Mme Fabienne MANDEVILLE, M. Pascal SZALEK, Mme Evelyne BAILLEUL, Adjoints,

Mme Chantal BEAUDOIN, Mme Michelle DAJON, Mme Brigitte POLLET, Mme Nathalie CASTEL, M. Junior MOUDJIH A FIONG, Mme Arlette LECACHEUR, M. Patrick WALCZAK, Mme Sylvie DE MILLIANO, M. Patrick CIBOIS, M. Thierry GIMAY, Mme Amel TAKARLI, Mme Anne-Lise COUTURE, Mme Sourayo OUF (pour une partie de la séance), Conseillers Municipaux.

**Excusés :**

M. Fabrice LEPAREUX	qui donne pouvoir à	M. Junior MOUDJIH A FIONG
M. Omar BELGHACHEM	qui donne pouvoir à	M. Sébastien MORO
M. Johan GONZALEZ	qui donne pouvoir à	Mme Emmanuelle PATIN
Mme Marianne DUHAMEL	qui donne pouvoir à	Mme Chantal BEAUDOIN
M. Jean-Yves GOGNET	qui donne pouvoir à	M. Patrick CIBOIS
Mme Sourayo OUF	qui donne pouvoir à	Mme Fabienne MANDEVILLE (pour une partie de la séance)
Mme Jennifer BEAUMONT	qui donne pouvoir à	M. Kamel BELGHACHEM

**Absent :**

M. Tarek HAMMAN

formant la majorité des membres en exercice.

Mme Michelle DAJON est nommée secrétaire par le Conseil Municipal à l'ouverture de la séance.

**Délibération n°: D.52/06.24**

**Objet :** **Marché de travaux pour la réhabilitation du complexe sportif Fernand BIGOT**  
**Avenant n°1 du lot 3 (VRD bâtiment)**  
**Avenant n°1 du lot 4 (gros œuvre – fondations spéciales)**  
**Avenant n°1 du lot 9 (cloisons doublage – faux plafond – menuiserie intérieure)**

VILLE DE LILLEBONNE  
Réunion du Conseil Municipal  
Séance ordinaire du 27.06.2024

**Délibération n°: D.52/06.24**

**Objet :** **Marché de travaux pour la réhabilitation du complexe sportif Fernand BIGOT**  
**Avenant n°1 du lot 3 (VRD bâtiment)**  
**Avenant n°1 du lot 4 (gros œuvre – fondations spéciales)**  
**Avenant n°1 du lot 9 (cloisons doublage – faux plafond – menuiserie intérieure)**

Monsieur BELGHACHEM rappelle que le Conseil Municipal, par délibération n°D.118/11.23 en date du 30 novembre 2023 a autorisé la signature du marché de travaux pour la réhabilitation du complexe sportif Fernand BIGOT, composé de 14 lots séparés.

Dans le cadre de ce marché de travaux, la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 13 novembre 2023 pour l'ouverture des plis, puis le 22 novembre 2023 suite à l'analyse des offres, a attribué :

- le lot 3 (VRD bâtiment) à l'entreprise EUROVIA HAUTE NORMANDIE pour un montant de 490 678,30 € HT,
- le lot 4 (gros œuvre – fondations spéciales) à l'entreprise LHOTELLIER BATIMENT (CARTIER) pour un montant de 939 191,10 € HT,
- le lot 9 (cloisons doublage – faux plafond – menuiserie intérieure) à l'entreprise POLYTRAVAUX pour un montant de 152 743,81 € HT.

Aujourd'hui, il s'avère nécessaire de réajuster le montant initial des travaux des lots précités dudit marché et ce, au regard :

- du redimensionnement du câble d'alimentation et le complément plateforme sous bâtiment pour le lot 3, soit une augmentation du montant de 66 941,50 € HT,
- de l'augmentation du nombre de pieux, de la suppression du dallage et des voiles ainsi que de la modification des sanitaires femmes pour le lot 4, soit une augmentation du montant de 8 966,57 € HT,
- de l'ajout d'un doublage demi-stil pour le lot 9, soit une augmentation du montant de 21 126,13 € HT.

Afin de tenir compte de ces ajustements, il convient par conséquent de modifier, par avenants le marché de travaux pour la réhabilitation du complexe sportif Fernand BIGOT – lots 3, 4 et 9.

Aussi, au regard de ce qui précède,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n° D.118/11.23 du Conseil Municipal du 30 novembre 2023 approuvant la signature du marché de travaux pour la réhabilitation du complexe sportif Fernand BIGOT, et notamment pour :

- le lot 3 avec la société EUROVIA HAUTE NORMANDIE,
- le lot 4 avec la société LHOTELLIER BATIMENT (CARTIER),
- le lot 9 avec la société POLYTRAVAUX.

Considérant qu'il convient de modifier, par avenants, ledit marché afin d'y intégrer les ajustements précités,

VILLE DE LILLEBONNE  
Réunion du Conseil Municipal  
Séance ordinaire du 27.06.2024

**Délibération n°: D.52/06.24**

**Objet :** **Marché de travaux pour la réhabilitation du complexe sportif Fernand BIGOT**  
**Avenant n°1 du lot 3 (VRD bâtiment)**  
**Avenant n°1 du lot 4 (gros œuvre – fondations spéciales)**  
**Avenant n°1 du lot 9 (cloisons doublage – faux plafond – menuiserie intérieure)**

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les avenants au marché de travaux pour la réhabilitation du complexe sportif Fernand BIGOT, à savoir :
  - l'avenant n°1 du lot 3 avec la société EUROVIA HAUTE NORMANDIE,
  - l'avenant n°1 du lot 4 avec la société LHOTELLIER BATIMENT (CARTIER),
  - l'avenant n°1 du lot 9 avec la société POLYTRAVAUX.
- d'exécuter les dépenses sur les crédits prévus à cet effet sur le budget de la Ville (nature 2313 « construction »).

**DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 21 VOIX POUR (ELUS DE LA MAJORITE)**  
**ET 7 ABSTENTIONS (MME ARLETTE LECACHEUR, M. PATRICK WALCZAK, MME SYLVIE DE**  
**MILLIANO, M. PATRICK CIBOIS, M. JEAN-YVES GOGNET, MME AMEL TAKARLI,**  
**MME ANNE-LISE COUTURE, ELUS DE L'OPPOSITION).**

*Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.*  
*Pour extrait certifié conforme,*



Le Maire de Lillebonne,

Christine DÉCHAMPS.

La secrétaire de séance,

Michelle DAJON.



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHES PUBLICS**

**EXE10**

**AVENANT N° 01**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Mairie de Lillebonne  
Hôtel de Ville – Esplanade François Mitterrand // BP 20071  
76170 Lillebonne  
Tel : 02 32 84 50 50 – Email : [marches.publics@lillebonne.fr](mailto:marches.publics@lillebonne.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public**

Entreprise EUROVIA HAUTE NORMANDIE  
5 Rue de la Plaine  
76700 Gonfreville L'Orcher  
Tel : 02 32 85 01 50 – Email : [agence.lehavre@eurovia.com](mailto:agence.lehavre@eurovia.com)  
SIRET : 349 054 510 00129

**C - Objet du marché public**

Objet du marché public:

Réhabilitation du Complexe Sportif Fernand Bigot à Lillebonne  
LOT 3 // VRD - BÂTIMENT

- Référence du marché public : CP23031
- Date de la notification du marché public : 27/12/2023
- Durée d'exécution du marché public : 18 mois

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 490 678,30 €
- Montant TTC : 588 813,96 €

## D - Objet de l'avenant

1) Modifications introduites par le présent avenant :

Redimensionnement câble d'alimentation  
Complément plateforme sous bâtiment

2) Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 66 941,50 €
- Montant TTC : 80 329,80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 13,64%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 557 619,80 €
- Montant TTC : 669 143,76 €

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

### **1) En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### **2) En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### **3) En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHÉS PUBLICS** **EXE10**  
**AVENANT N° 01**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Mairie de Lillebonne  
Hôtel de Ville – Esplanade François Mitterrand // BP 20071  
76170 Lillebonne  
Tel : 02 32 84 50 50 – Email : [marches\\_publics@lillebonne.fr](mailto:marches_publics@lillebonne.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public**

Entreprise LHOTELLIER BATIMENT CARTIER  
ZI du Manoir  
76340 Blangy sur Bresle  
Tel : 02 35 74 36 71 – Email : [cartier@lhotellier.fr](mailto:cartier@lhotellier.fr)  
SIRET : 504 177 759 00058

**C - Objet du marché public**

□ **Objet du marché public:**

Réhabilitation du Complexe Sportif Fernand Bigot à Lillebonne  
LOT 4 // GROS ŒUVRE – FONDATIONS SPECIALES

▣ **Référence du marché public :** CP23031

▣ **Date de la notification du marché public :** 27/12/2023

▣ **Durée d'exécution du marché public :** 18 mois

▣ **Montant Initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 939 191,10 €
- Montant TTC : 1 127 029,32 €



**D. Objet de l'avenant :**

Modifications introduites par le présent avenant :

Augmentation nombre de pleux  
Suppression du dallage et des volles  
Modification sanitaires femmes

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 8 966,57 €
- Montant TTC : 10 759,88 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 0,95%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 948 157,67 €
- Montant TTC : 1 137 789,20 €

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature  
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

**En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 01/04/2019.



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

**MARCHES PUBLICS**

**EXE10**

**AVENANT N° 01**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Mairie de Lillebonne  
Hôtel de Ville – Esplanade François Mitterrand // BP 20071  
76170 Lillebonne  
Tel : 02 32 84 50 50 – Email : [marches.publics@lillebonne.fr](mailto:marches.publics@lillebonne.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public**

Entreprise POLYTRAVAUX  
ZAC des Ondelles  
76240 Belbeuf  
Tel : 02 32 94 90 65 – Email : [secretariat@sapolytravaux.fr](mailto:secretariat@sapolytravaux.fr)  
SIRET : 329 450 266 00047

**C - Objet du marché public**

Objet du marché public:

Réhabilitation du Complexe Sportif Fernand Bigot à Lillebonne  
LOT 9 // CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS – MENUISERIES INTERIEURES

- Référence du marché public : CP23031
- Date de la notification du marché public : 27/12/2023
- Durée d'exécution du marché public : 18 mois

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 152 743,81 €
- Montant TTC : 183 292,57 €

## D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Variante murs maçonnés en cloisons de 98/48mm  
Ajout d'un doublage demi-stil

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 21 126,13 €
- Montant TTC : 25 351,36 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 13,83%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 173 869,94 €
- Montant TTC : 208 643,93 €

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature  
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)